



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10.02.2022

г. Тамбов

№ 276

О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в 2022 году

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Проект 500+) (Приложение).

2. Отделу оценки качества образования (Ермакова) обеспечить координацию выполнения мероприятий «Дорожной карты», указанной п.1 настоящего приказа.

3. Назначить региональным координатором Проекта 500+ Примакову Елену Александровну, проректора по научно-методической работе и проектной деятельности Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».

4. Включить в число общеобразовательных организаций-участниц Проекта 500+ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска (далее - школа-участник Проекта 500+).

5. Назначить муниципальным координатором Наумову Марину Юрьевну, старшего методиста муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический и информационный центр» г. Мичуринска.

6. Назначить куратором школы-участника Проекта 500+ Трикозенко Ирину Витальевну, заместителя директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова.

7. Тамбовскому областному государственному казённому учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр экспертизы) (Мексичев), Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее - ТОИПКРО) (Мирзаева)обеспечить:

выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;

проведение мониторинговых мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся школы-участника Проекта 500+ и их статистический анализ;

информационное сопровождение реализации мероприятий «Дорожной карты», в том числе размещение актуальной информации на официальных сайтах Центра экспертизы, ТОИПКРО.

8. Рекомендовать Управлению народного образования администрации г. Мичуринска:

обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;

оказать содействие муниципальному координатору в осуществлении взаимодействия со школой-участником Проекта 500+.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Н.В. Мордовкина

Начальник отдела оценки качества образования управления образования и науки области Отдел контроля качества образования – 1 экз.

_____ О.А. Ермакова

Центр экспертизы – 1 экз.

ТОИПКРО – 1 экз. в электронном и печатном виде

Ректор ТОИПКРО

_____ Т.В. Мирзаева

Комитет образования администрации г. Тамбова – в электронном виде

Управлению народного образования администрации г. Мичуринска – в электронном виде

Приложение
к приказу управления
образования и науки
от _____ № _____

**План мероприятий («Дорожная карта»)
реализации проекта адресной методической поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные
результаты обучающихся**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Назначение регионального координатора проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО	До 11.02.2022	Управление образования и науки	Приказ
2.	Определение школ-участников Проекта 500+ из числа общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, для участия в проекте согласно региональной квоте и методике отбора	До 11.02.2022	Управление образования и науки, ТОИПКРО	Перечень образовательных организаций
3.	Информационное сопровождение и размещение материалов на сайте Проекта 500+	Февраль-декабрь 2022	Центр экспертизы, ТОИПКРО	Информация на сайт
4.	Анкетирование участников образовательных отношений из школ-участников Проекта 500+ с целью формирования рискованного профиля школы (РПШ)	До 11.02.2022	Региональный координатор	Статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО
5.	Отбор кандидатов в кураторы ОО и организация их анкетирования	До 11.02.2022	Управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, региональный координатор	Список кандидатов в кураторы, статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО
6.	Назначение муниципальных координаторов и кураторов ОО	До 11.02.2022	Управление образования и науки	Приказ
7.	Размещение рискованного профиля школ-участников Проекта 500+ в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	До 11.02.2022	ФИС ОКО	Рискованые профили школ (РПШ)
8.	Установочный семинар/вебинар для школ-участников Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов ОО	11.02.2022 – 14.02.2022	Региональный координатор, муниципальные координаторы	Информация на сайт

			и кураторы ОО	
9.	Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+	11.02.2022 – 05.07.2022	Региональный координатор	Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+
10.	Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по обмену опытом для школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО	11.02.2022 – 23.06.2022	Региональный координатор, школы участницы Проекта 500+, кураторы ОО	Распространение успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков
11.	Разработка школами-участниками Проекта 500+ и кураторами ОО концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022 – 30.03.2022	Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО,	Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа школ-участниц Проекта 500+
12.	Первичное посещение кураторами ОО школ-участников Проекта 500+, начало работы с РПШ	14.02.2022 – 01.03.2022	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+	Аналитическая справка, информация на сайт
13.	Формирование адресных планов-графиков региональных мероприятий Проекта 500+	До 01.03.2022	Региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+	Планы-графики
14.	Заключение договоров с кураторами ОО на оказание услуг по консультированию	До 01.03.2022	ФИОКО, кураторы ОО	Заключенные договора

	школ-участников Проекта 500+			
15.	Проведение первого опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО	10.03.2022 – 24.03.2022	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО	Аналитическая справка
16.	Экспертиза региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями (Дорожных карт)	До 21.03.2022	ФИОКО, региональный координатор	Аналитическая справка
17.	Размещение школами-участниками Проекта 500+ концептуальных документов и антирисковых программ в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК	До 30.03.2022	Школы-участники Проекта 500+	Размещение документов в ИС МЭДК
18.	Содержательная экспертиза концептуальных документов школ-участников Проекта 500+ федеральным координатором в соответствии с разработанными критериями	01.04.2022 – 29.04.2022	ФИОКО	Аналитическая справка
19.	Подготовка подтверждающих документов исполненных Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	25.04.2022 – 01.06.2022	Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО	Подтверждающие документы
20.	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (1 этап): содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта	29.04.2022	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК
21.	Мониторинг базовых направлений и мер в ИС МЭДК	16.05.2022	Региональный координатор, школа-	Активация базовых направлений и

			участник Проекта 500+	мер школой- участником Проекта 500+
22.	Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО	30.05.2022 – 13.06.2022	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО	Аналитическая справка
23.	Мониторинг наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (1 этап)	01.06.2022	ФИОКО, региональный координатор, кураторы ОО	Выгрузка данных из ИС МЭДК
24.	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	01.06.2022 – 20.06.2022	ФИОКО	Аналитическая справка
25.	Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за первое полугодие 2022 года	11.06.2022	Кураторы ОО	Закрывающие документы
26.	Первый мониторинг реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	17.06.2022	Региональный координатор	Аналитическая справка
27.	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (2 этап) по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных изменений	30.06.2022	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК
28.	Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+	30.08.2022 – 20.12.2022	ФИОКО, региональный координатор	Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+
29.	Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с участием директоров школ-участников	15.09.2022 – 22.12.2022	Региональный координатор, директора	Распространение успешных управленческих

	Проекта 500+ и кураторов ОО с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков		школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО	практик вопросах устранения рисков	в
30.	Второй мониторинг реализации дорожных карт планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	16.09.2022	Региональный координатор	Аналитическая справка	
31.	Проведение третьего опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров, школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО	03.10.2022 – 14.10.2022	ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО	Аналитическая справка	
32.	Мониторинг вовлеченности регионов в проект (3 этап) по содержательным и организационным критериям	17.10.2022	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+	Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК	
33.	Мониторинг наступления позитивных изменений (2 этап)	01.11.2022	ФИОКО, региональный координатор, кураторы ОО	Выгрузка данных из ИС МЭДК	
34.	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	01.11.2022 – 15.11.2022	ФИОКО	Аналитическая справка	
35.	Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за второе полугодие 2022 года	01.11.2022	Кураторы ОО	Закрывающие документы	
36.	Подведение итогов реализации Проекта 500+	20.12.2022	ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО,	Отчет реализации Проекта 500+	о

			муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы- участники Проекта 500+	
--	--	--	---	--